

CALENDARIO LICITACIÓN

El calendario propuesto para el proceso de licitación es el siguiente:

Tarea	Fecha Propuesta	Días Corridos
Publicación antecedentes portal Corporación	22 de abril de 2024	1
Consultas	Desde el 26 al 30 de abril de 2024	5
Visita a terreno (no obligatoria)	30 de abril de 2024	1
Respuestas y aclaraciones	09 de mayo de 2024	1
Recepción de ofertas	Hasta el 20 de mayo de 2024	29
Apertura de ofertas	20 de mayo de 2024	1
Revisión y evaluación de antecedentes	Desde el 21 de mayo hasta 14 de junio de 2024	25
Adjudicación	17 de junio de 2024	1
Elaboración de contrato	Entre el 17 y el 21 de junio de 2024	5 (hábiles)
Firma de contrato	Entre el 24 y el 28 de junio de 2024	5 (hábiles)
Inicio de la consultoría	Entre el 24 y el 28 de junio de 2024	5 (hábiles)

LUIS TAPIA VILLALOBOS
JEFE DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO DE
LA REGIÓN DE TARAPACÁ